

様式第3号（第6条関係）

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年7月28日公表

工 事 名	道路維-11 市道室田松山線舗装補修工事
工 事 場 所	鹿角市十和田末広字下屋布地内
工事種別及び概要	舗装工 L = 2 4 4 . 0 m (A = 6 9 3 m 2)
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社 村木組
変更契約締結日	令和7年7月28日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	4, 7 0 8, 0 0 0 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	3 1, 9 0 0 円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	4, 7 3 9, 9 0 0 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年6月13日 ～ 完成 令和7年8月15日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年6月13日 ～ 完成 令和7年8月15日
変 更 の 理 由	アスファルト舗装工の増