

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 8 月 2 2 日公表

工 事 名	林橋－ 1 林道橋梁補修工事
工 事 場 所	鹿角市八幡平字下水沢ほか地内
工事種別及び概要	橋梁補修工 N＝ 4 橋
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	鹿角市八幡平字沼田 8 6 やまと建設株式会社 代表取締役 阿部 悦志朗
変更契約締結日	令和 7 年 8 月 2 2 日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	5, 9 7 4, 1 0 0 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増 9 9 7, 7 0 0 円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	6, 9 7 1, 8 0 0 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 3 月 2 8 日 ～ 完成 令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 3 月 2 8 日 ～ 完成 令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 の 理 由	下部工洗堀対策工（袋詰玉石）の追加。