

## 変更契約締結の内容に関する調書

令和7年9月2日公表

|                           |                                                                              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 工 事 名                     | 受（築）－1<br>かなやまアリーナ照明設備更新工事                                                   |
| 工 事 場 所                   | 鹿角市尾去沢字軽井沢地内                                                                 |
| 工事種別及び概要                  | 電気設備工事 照明設備更新 1式                                                             |
| 契約の相手方の商号<br>又は名称又は住所     | 秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷地234<br>有限会社奥村電気工事<br>代表取締役 奥村健一郎                               |
| 変更契約締結日                   | 令和 7 年 9 月 2 日                                                               |
| 変更前の契約額<br>(消費税及び地方消費税含む) | 12,243,000円                                                                  |
| 変 更 額<br>(消費税及び地方消費税含む)   | △11,000円                                                                     |
| 変更後の契約額<br>(消費税及び地方消費税含む) | 12,232,000円                                                                  |
| 変 更 前 の 工 期               | 着手 令和7年 5月16日 ～ 完成 令和7年 9月 5日                                                |
| 変 更 後 の 工 期               | 着手 令和7年 5月16日 ～ 完成 令和7年 9月 5日                                                |
| 変 更 の 理 由                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・外灯の仕様変更</li> <li>・処分数量の変更</li> </ul> |