

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年9月2日公表

工 事 名	受（築）－2 錦木地区市民センター照明設備更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田錦木字浜田地内
工事種別及び概要	電気設備工事 照明設備更新 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷地234 有限会社奥村電気工事 代表取締役 奥村健一郎
変更契約締結日	令和 7 年 9 月 2 日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	12,736,900円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	△331,100円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	12,405,800円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年 5月16日 ～ 完成 令和7年 9月 5日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年 5月16日 ～ 完成 令和7年 9月 5日
変 更 の 理 由	・照明器具の仕様及び台数の変更 ・処分数量の変更