

様式第3号（第6条関係）

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年10月1日公表

工 事 名	道路維-15 市道鏡田下川原線舗装補修工事
工 事 場 所	鹿角市花輪字前田地内ほか
工事種別及び概要	舗装工 1工区 舗装工 L=82.0m (A=401m ²) 2工区 舗装工 L=24.6m (A=179m ²)
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社
変更契約締結日	令和7年10月1日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	4,312,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	86,900円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	4,266,900円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年8月8日 ～ 完成 令和7年10月3日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年8月8日 ～ 完成 令和7年10月3日
変 更 の 理 由	構造物取壊し工の増