

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 10 月 23 日公表

工 事 名	上水消 ー 2 堰ノ口地区ほか消火栓設置工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字堰ノ口地内 ほか
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 地上式消火栓更新 N = 2 基 ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市八幡平字下モ和志賀149-2 有限会社児玉設備工業 代表取締役 児 玉 一 也
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 10 月 23 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	4,785,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・ 減 418,000 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	4,367,000 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 6 月 20 日 ～ 完成 令和 7 年 10 月 31 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 6 月 20 日 ～ 完成 令和 7 年 10 月 31 日
変 更 の 理 由	・変更事項 堰ノ口地区（消火栓更新）において、附帯工の取りやめによる減額