

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 10 月 28 日公表

工 事 名	上水工 ー 4 市道東山住宅 7 号線ほか石綿セメント管更新工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字赤坂 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 配水管更新（H P P E Φ 1 0 0 ほか） Σ L = 1 0 0 . 1 5 m 給水管切替 N = 6 箇所 ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 10 月 28 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	8,415,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	⑨・減 518,100 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	8,933,100 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 7 月 4 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 14 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 7 月 4 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 14 日
変 更 の 理 由	・変更事項 配水管布設工の増額