

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 11 月 5 日公表

工 事 名	融雪（単） ー 2 市道湯坂線融雪施設更新工事
工 事 箇 所	鹿角市八幡平字湯瀬地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事請負費 ・ロードヒーティング設置 L＝25.6m ・受電設備設置 N＝1 式 ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 11 月 5 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	41,800,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）	（増）・減 777,700 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	42,577,700 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 2 月 7 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 7 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 2 月 7 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 7 日
変 更 の 理 由	・変更事項 構造物撤去工の増額