

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 11 月 14 日公表

工 事 名	教総工 ー 4 十和田中学校トイレ改修工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田毛馬内字上土ヶ久保 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 生徒及び教職員用トイレ洋式化改修 24台
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字新田町16-48 株式会社カンザイ 代表取締役 越 後 健 夫
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 11 月 14 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	36,289,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 3,468,300 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	39,757,300 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 5 月 23 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 18 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 5 月 23 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 18 日
変 更 の 理 由	<変更事項> 生徒用洋風便器設置台数変更による増額等