

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 11 月 19 日公表

工 事 名	道路維 ー 2 3 市道市役所東町線舗装補修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字地羅野 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 アスファルト舗装工 L = 4 2 . 0 m (5 2 6 m ²) ※週休 2 日制対象工 事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10 株式会社柳沢建設 代表取締役社長 柳 沢 義 生
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 11 月 19 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	9, 427, 000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 162, 800 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	9, 589, 800 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 9 月 12 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 21 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 9 月 12 日 ～ 完成 令和 7 年 11 月 21 日
変 更 の 理 由	○変更事項 舗装版取壊工の産廃処理費の増額