

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 12 月 4 日公表

工 事 名	受（築）－ 6 鹿角市庁舎敷地内施設高圧受電設備改修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字荒田地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 高圧受電設備改修工事 1 式 ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字妻ノ神9-5 有限会社海沼電気工事 代表取締役 海 沼 利 幸
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 12 月 4 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	14,905,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）	増・減 93,500 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	14,998,500 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 6 月 6 日 ～ 完成 令和 7 年 12 月 5 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 6 月 6 日 ～ 完成 令和 7 年 12 月 5 日
変 更 の 理 由	○変更事項及び変更理由 実績に基づく撤去処分費の増額