

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 12 月 9 日公表

工 事 名	教総工 ー 3 十和田中学校照明設備更新工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田毛馬内字上土ヶ久保地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 照明設備更新工事 807台
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字寺ノ後37-3 有限会社タカヤ電工舎 代表取締役 仲 澤 郁 子
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 12 月 9 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	54,967,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 2,336,400 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	57,303,400 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 5 月 16 日 ～ 完成 令和 7 年 12 月 11 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 5 月 16 日 ～ 完成 令和 7 年 12 月 11 日
変 更 の 理 由	<変更事項> 照明器具更新台数変更による増額等