

## 変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	道路舗 ー 1 市道毛馬内上ノ平線舗装改良工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田毛馬内字番屋平地内
工 事 種 別 及 び 概 要	舗装新設工事 ・舗装工 L=100.0m (A=629㎡) ・グルーピング工 L=100.0m (A=591㎡) ※週休2日制対象工事
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社 代表取締役社長 八重樫 學
変更契約締結日	令和 6 年 11 月 8 日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	8,162,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">減</span> 163,900 円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	7,998,100 円
変更前の工期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 11 日
変更後の工期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 11 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・グルーピング工の減。