

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	道路維 ー 3 2 市道長野大湯線舗装補修工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田草木字砂派地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 ・ 舗装打換工 L = 9 6 . 0 m (A = 5 1 2 m ²) ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組 代表取締役社長 島 崎 祐 男
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 10 月 17 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	3, 509, 000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 53, 900 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	3, 562, 900 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 18 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 18 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・アスファルト殻処分量の増