

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	道路維 ー 4 市道鶴田級ノ木線舗装補修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字諏訪野地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 ・ 舗装打換工 L = 1 3 3 . 7 m (A = 4 5 5 m ²) ※週休2日制対象工事
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社 代表取締役社長 八重樫 學
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 7 月 22 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	3,905,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 303,600 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	4,208,600 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 17 日 ~ 完成 令和 6 年 7 月 29 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 17 日 ~ 完成 令和 6 年 7 月 29 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・アスファルト設処分量の増