

## 変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	道路維 ー 9 市道水晶山団地1号線側溝流末補修工事
工 事 箇 所	鹿角市尾去沢字上山内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 ・ 流末処理工 L = 55.0 m ※週休2日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字寺ノ後7 株式会社小板橋建設 代表取締役社長 小板橋 広 吉
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 8 月 2 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	3,657,500 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	⑨・減 756,800 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	4,414,300 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ~ 完成 令和 6 年 11 月 29 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ~ 完成 令和 6 年 11 月 29 日
変 更 の 理 由	変更理由 ・木柵工の追加