

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 12 月 19 日公表

工 事 名	下水工 - 3 鹿角市公共下水道統合整備工事（小豆沢地区）
工 事 箇 所	鹿角市八幡平字小豆沢谷地地内
工 事 種 別 及 び 概 要	鹿角市公共下水道事業下水道工事 ・ 下水道用硬質塩化ビニル管Φ200mm L=17.5m ・ 下水道用リブ付塩化ビニル管Φ200mm L=85.55m ・ 下水道用ポリエチレン管Φ100 ※週休2日制対象工事 mm L=254.74m ・ 下水道用水管橋 L=20.0m
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市十和田大湯字川原ノ湯15-10 株式会社柳沢建設 代表取締役社長 柳 沢 義 生
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 12 月 19 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	56,375,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	③・減 4,667,300 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	61,042,300 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 7 月 18 日 ~ 完成 令和 8 年 3 月 16 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 7 月 18 日 ~ 完成 令和 8 年 3 月 16 日
変 更 の 理 由	施工延長の増 下水道用ポリエチレン管φ100mm L=151.74m → L=254.74m