

## 変更契約締結の内容に関する調書

令和 8 年 3 月 3 日公表

工 事 名	下水工 - 4 旧福士川右岸第三排水区排水樋門改築工事		
工 事 箇 所	鹿角市花輪字小坂地内		
工 事 種 別 及 び 概 要	鹿角市公共下水道事業下水道工事 ・ 樋門改築工 N = 1 式 ・ 戸当たり補修 N = 1 式 ※週休2日 制対象工事		
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県大館市釈迦内字稻荷山下19-1 東光鉄工株式会社 代表取締役 菅 原 訪 順		
変 更 契 約 締 結 日	令和 8 年 3 月 3 日		
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	8,118,000 円		
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	(増)・減	1,059,300 円	
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	9,177,300 円		
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 7 月 25 日 ~ 完成 令和 8 年 3 月 16 日		
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 7 月 25 日 ~ 完成 令和 8 年 3 月 16 日		
変 更 の 理 由	1) 戸当たり補修の追加 2) 防護柵設置撤去の内容変更		