

変更契約締結の内容に関する調書

令和 8 年 3 月 23 日公表

工 事 名	上水工 - 5 市道花輪小坂線配水管更新工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田大湯字腰廻地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 ・ 配水管更新 PEΦ100ほか ΣL=249.0m ・ 消火栓接続 N=1箇所 ・ 給水管接続 N=4箇所 ※週休2日制対象工事
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社 代表取締役社長 佐藤 隆志
変更契約締結日	令和 8 年 3 月 23 日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	22,110,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・ 減 53,900 円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	22,056,100 円
変更前の工期	着手 令和 7 年 7 月 25 日 ~ 完成 令和 8 年 3 月 26 日
変更後の工期	着手 令和 7 年 7 月 25 日 ~ 完成 令和 8 年 3 月 26 日
変 更 の 理 由	給水管路工の減 給水管接続・・・ (変更前) N=5箇所 → (変更後) N=4箇所