

変更契約締結の内容に関する調書

令和8年1月5日公表

工 事 名	受(築)-10 鹿角市交流センター大規模改造工事（第1期 電気設備工事）
工 事 場 所	鹿角市花輪字荒田 地内
工事種別及び概要	電気設備工事 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	鹿角市花輪字葉ノ木谷内234 有限会社 奥村電気工事 代表取締役 奥村 健一郎
変更契約締結日	令和8年1月5日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	60,500,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	14,326,400円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	74,826,000円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年8月1日 ～ 完成 令和8年3月16日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年8月1日 ～ 完成 令和8年10月16日
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・変圧器等の仕様変更 ・キュービクル及び変圧器の納期遅れに伴う完成工期の変更