

様式第3号（第6条関係）

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年12月7日公表

工 事 名	受(築)-14 毛馬内保育園照明設備更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田毛馬内字下小路 地内
工事種別及び概要	照明設備更新 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	鹿角市花輪字案内83-2 有限会社 吉田電工 取締役 吉田 孝司
変更契約締結日	令和7年12月7日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	18,480,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	△44,000円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	18,436,000円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年8月8日 ～ 完成 令和7年12月19日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年8月8日 ～ 完成 令和7年12月19日
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 照明器具の数量変更 (減)</li> <li>・ 配線経路の変更 (増)</li> <li>・ 処分数量の変更 (減)</li> </ul>