

変更契約締結の内容に関する調書

令和8年2月10日公表

工 事 名	受(築)ー17 毛馬内保育園温水発生機更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田毛馬内字下小路 地内
工事種別及び概要	温水発生機更新 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	鹿角市花輪字新田町16-48 株式会社 カンザイ 代表取締役 越後 健夫
変更契約締結日	令和8年2月10日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	5,929,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	64,900円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	5,993,900円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年9月19日 ～ 完成 令和8年2月13日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年9月19日 ～ 完成 令和8年2月13日
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> ・温水発生機周りの一部配管材の変更（減） ・冬囲い撤去復旧費追加（増） ・処分数量の変更（減）