

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年9月12日公表

工 事 名	住-1 高井田住宅給湯設備改修工事
工 事 場 所	鹿角市花輪字高井田 地内
工事種別及び概要	石油給湯設備更新工事 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	鹿角市尾去沢字下モ平28-50 駒ヶ峯施設工業株式会社 代表取締役 駒ヶ峯 聡
変更契約締結日	令和7年9月12日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	9,350,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	△681,600円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	8,668,400円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年5月23日 ~ 完成 令和7年9月18日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年5月23日 ~ 完成 令和7年9月18日
変 更 の 理 由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 配管接続部材の追加（増）</li> <li>・ 賃貸集合給湯省エネ2025事業の補助交付決定による減額（減）</li> </ul>