

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

|                                      |                                                             |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 工 事 名                                | 農災 ー 37<br>西ノ沢地区農業用施設災害復旧工事                                 |
| 工 事 箇 所                              | 鹿角市花輪字西ノ沢 地内                                                |
| 工 事 種 別 及 び 概 要                      | 災害復旧事業 1-134 西ノ沢 道路 1 工区：積ブロック L=15.0m<br>2 工区：積ブロック L=8.0m |
| 契 約 の 相 手 方 の 商 号<br>又 は 名 称 及 び 住 所 | 秋田県鹿角市花輪字樋田19-1<br>有限会社朝霧組 代表取締役 朝 霧 正 次                    |
| 変 更 契 約 締 結 日                        | 令和 6 年 5 月 28 日                                             |
| 変 更 前 の 契 約 額<br>(消費税及び地方消費税含む)      | 6,270,000 円                                                 |
| 変 更 額<br>(消費税及び地方消費税含む)              | 増・減 1,456,400 円                                             |
| 変 更 後 の 契 約 額<br>(消費税及び地方消費税含む)      | 7,726,400 円                                                 |
| 変 更 前 の 工 期                          | 着手 令和 5 年 12 月 8 日 ~ 完成 令和 6 年 5 月 31 日                     |
| 変 更 後 の 工 期                          | 着手 令和 5 年 12 月 8 日 ~ 完成 令和 6 年 5 月 31 日                     |
| 変<br>更<br>の<br>理<br>由                | ○変更事項<br>仮設道路（敷鉄板）の追加                                       |