

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	農災 ー 4 5 北森、北森(3)地区農業用施設災害復旧工事
工 事 箇 所	鹿角市尾去沢字北森 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	災害復旧事業 1－1 3 6 北森 道路 橋台基礎復旧工N=1箇所 橋脚復旧工N=1箇所 1－1 3 7 北森(3) 頭首工 護岸工(積ブロック)L=10.3m 護床ブロックN=28個
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字寺ノ後7 株式会社小板橋建設 代表取締役社長 小板橋 広 吉
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 5 月 28 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	13,508,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 2,453,000 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	15,961,000 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 5 年 12 月 8 日 ～ 完成 令和 6 年 5 月 31 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 5 年 12 月 8 日 ～ 完成 令和 6 年 5 月 31 日
変 更 の 理 由	○変更事項 ①1－1 3 6 道路 流木処理費の追加 ②1－1 3 6 道路 仮設道路（敷鉄板）の追加 ③1－1 3 7 頭首工 コンクリート殻処理費の増