

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名		農災 ー 5 4 大沢出口 (3) 地区農業用施設災害復旧工事
工 事 箇 所		鹿角市十和田草木字大沢出口 地内
工 事 種 別 及 び 概 要		災害復旧事業 1 - 1 1 5 大沢出口 (3) 頭首工 堰体工L=22.0m 護床ブロックN=4 4個 取水水路工L=9.0m 取付擁壁L=6.4m 右岸護岸工L=14.5m 左岸護岸工L=14.5 m
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組 代表取締役社長 島 崎 祐 男
変 更 契 約 締 結 日		令和 6 年 11 月 12 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)		25,248,300 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)		増・ 減 3,300,000 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)		21,948,300 円
変 更 前 の 工 期		着手 令和 6 年 1 月 31 日 ～ 完成 令和 7 年 3 月 21 日
変 更 後 の 工 期		着手 令和 6 年 1 月 31 日 ～ 完成 令和 7 年 3 月 21 日
変 更 の 理 由	○変更事項 ・掘削土量の減 ・残土の現場内流用	