

## 変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	融雪（補） ー 2 市道六日町三日市線融雪施設改修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字上花輪地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事請負費 受変電設備改修 N=1 式
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市花輪字案内83-2 有限会社吉田電工 取締役 吉 田 孝 司
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 11 月 29 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	30,250,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	①・減 107,800 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	30,357,800 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 10 月 4 日 ~ 完成 令和 7 年 1 月 7 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 10 月 4 日 ~ 完成 令和 7 年 1 月 7 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・受変電設備改修の増