鹿角花輪駅前における交通結節点機能の確保と安全・安心な駅前空間の創出による交流の促進（防災・安全）

鹿角市（かづのし）

平成29年3月

16P

社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

平成29年03月22日

計画の名称	鹿角花輪駅前における交通結節点機能の確保と安全・安心な駅前空間の創出による交流の促進（防災・安全）													
計画の期間	平成２９年度　～　平成３２年度　(4年間)											重点配分対象の該当	○	
交付対象	鹿角市													
計画の目標	鹿角花輪駅前広場の整備を行い、バリアフリー化や交通結節点機能の確保による利便性及び安全性の向上と併せ、観光客数の増加による地域の活性化を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	597	A	597	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(H30末)	(H32末)
1	駅前広場内の歩道バリアフリー化率を０％(H29)から１００％(H32)に向上			
	バリアフリーに対応した歩道の整備延長により算出 （歩道バリアフリー化率）＝（歩道整備済み延長）／（歩道整備計画延長）×１００（%）	0%	0%	100%
2	花輪ばやしでの駅前行事への来場客数を８０％増加			
	桟敷席の着席者数により算出 （来場客数増加率）＝（評価時点の桟敷席着席者数−H28年桟敷席着席者数）／（H28年桟敷席着席者数）	1000人/日	人/日	1800人/日

備考等	個別施設計画を含む	−	国土強靱化を含む	−	定住自立圏を含む	−	連携中枢都市圏を含む	−

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） H29	H30	H31	H32	H33	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	街路	一般	鹿角市	直接	鹿角市	S街路	改築	駅前中央線（駅前広場）	駅前広場　A=3,400㎡	鹿角市	■	■	■	■		597		－
											小計						597		
											合計						597		

案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度		
配分額(a)	11.030	11.104	135.000		
計画別流用増△減額(b)	0.000	0.000	0.000		
交付額 (c=a-b)	11.030	11.104	135.000		
前年度からの繰越額(d)	0.000	0.000	0.000		
支払済額(e)	11.030	11.104	76.103		
翌年度繰越額(f)	0.000	0.000	58.897		
うち未契約繰越額(g)	0.000	0.000	0.000		
不用額(h=c+d-e-f)	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越率+不要率(I=(g+h)/(c+d))%	0.000	0.000	0.000		
未契約繰越率+不要率が 10%を超えている場合その理由					

案件番号：

事前評価チェックシート

計画の名称： 鹿角花輪駅前における交通結節点機能の確保と安全・安心な駅前空間の創出による交流の促進（防災・安全）

事　前　評　価	チェック欄
I.　目標の妥当性 ①基本方針・上位計画等との適合　1）計画の目標が当該市町村の上位計画と適合している。	○
II.　計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性　1）目標と指標・数値目標の整合性がある	○
II.　計画の効果・効率性 ②目標と事業内容の整合性　2）指標・数値目標と事業内容の整合性がある	○
II.　計画の効果・効率性 ③事業の効果　1）目標に対して十分な効果を得られる事業で構成されている	○
II.　計画の効果・効率性 ③事業の効果　2）ハードとソフトの連携が図られている	○
III. 計画の実現可能性 ④計画の具体性　1）ハード整備の必要性が整理されている	○
III. 計画の実現可能性 ④計画の具体性　2）ソフト施策の目的が明確である	○
III. 計画の実現可能性 ⑤円滑な事業執行の環境　1）計画の内容に関し、地元に対する事前説明が行われている	○

案件番号：

参考図面（防災・安全交付金）

計画の名称	16　鹿角花輪駅前における交通結節点機能の確保と安全・安心な駅前空間の創出による交流の促進（防災・安全）		
計画の期間	平成29年度　～　平成32年度　（4年間）	交付対象	鹿角市