様式第３号（第６条関係）

変更契約締結の内容に関する調書

令和　8 年 10 月 26 日公表

工　　事　　名	上水工　－　２ 大規模特定河川工事関連（沢小路）配水管移設工事
工　　事　　箇　　所	鹿角市花輪字沢小路　地内
工事種別及び概要	工事　・一次仮設管布設（SUS製レンタル管150Aほか）　Ｌ＝３６．１ｍ　・給水管切替　Ｎ＝２箇所　　※週休２日制対象工事
契約の相手方の商号又は名称及び住所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組　代表取締役　村　木　通　良
変更契約締結日	令和　8 年 10 月 27 日
変更前の契約額 （消費税及び地方消費税含む）	4,972,000 円
変　　更　　額 （消費税及び地方消費税含む）	増・(減)　　176,000 円
変更後の契約額 （消費税及び地方消費税含む）	4,796,000 円
変更前の工期	着手 令和　8 年　5 月 29 日 ～ 完成 令和　8 年 10 月 29 日
変更後の工期	着手 令和　8 年　5 月 29 日 ～ 完成 令和　8 年 10 月 29 日
変更の理由	施工延長の減に伴う減額変更 管布設延長・・・　（変更前）Ｌ＝４４．２ｍ　→　（変更後）Ｌ＝３６．１ｍ