

様式第3号（第6条関係）

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年6月5日公表

工 事 名	道路維-8 市道花輪小坂線舗装補修工事（その2）
工 事 場 所	鹿角市花輪字大曲地内
工事種別及び概要	舗装工 L = 6 5 . 0 m （A = 4 7 3 m ² ）
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社 代表取締役社長 佐藤 隆志
変更契約締結日	令和7年6月5日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	8, 2 2 8, 0 0 0 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	5 5 4, 4 0 0 円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	8, 7 8 2, 4 0 0 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年6月6日 ～ 完成 令和7年8月8日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年6月6日 ～ 完成 令和7年8月8日
変 更 の 理 由	舗装版取壊工の増