

様式第3号（第6条関係）

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年7月15日公表

工 事 名	道路（交）-2 市道花輪小坂線舗装補修工事
工 事 場 所	鹿角市十和田山根字前田地内
工事種別及び概要	路上路盤再生工 L=190.0（A=1,330m ² ）
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市十和田大湯字荒瀬12-2 八重樫建設株式会社
変更契約締結日	令和7年7月15日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	20,240,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	△22,000円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	20,218,000円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年3月27日 ～ 完成 令和7年7月25日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年3月27日 ～ 完成 令和7年7月25日
変 更 の 理 由	路上路盤再生工の減