

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年9月30日公表

工 事 名	受（築）－3 大湯温泉保養センター照明設備更新工事
工 事 場 所	鹿角市十和田大湯字桂ノ沢地内
工事種別及び概要	電気設備工事 照明設備更新 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	秋田県鹿角市花輪字案内83-2 有限会社吉田電工 取締役 吉田孝司
変更契約締結日	令和 7年 9月30日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	24,090,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	353,100円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	24,443,100円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年 5月16日 ～ 完成 令和7年10月 3日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年 5月16日 ～ 完成 令和7年10月 3日
変 更 の 理 由	・更新器具の仕様及び台数の変更 ・屋外電源配線の追加 ・屋外照明ボールの開閉器取替の追加 ・処分数量の変更