

変更契約締結の内容に関する調書

令和 7 年 12 月 4 日公表

工 事 名	受（築） ー 7 大湯温泉保養センター 空調設備改修工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田大湯字桂ノ沢 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 空調設備改修工事 1 式 ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字新田町16-48 株式会社カンザイ 代表取締役 越 後 健 夫
変 更 契 約 締 結 日	令和 7 年 12 月 4 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	50,919,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）	増・減 2,446,400 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	53,365,400 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 7 年 6 月 27 日 ～ 完成 令和 7 年 12 月 5 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 7 年 6 月 27 日 ～ 完成 令和 7 年 12 月 5 日
変 更 の 理 由	<変更事項> 配管および電線の敷設経路の変更による増額等