

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	道路維 ー 2 3 市道米代川堤防 3 号線舗装補修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字観音堂地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 ・ 舗装工 L = 1 4 5 . 5 m (A = 9 2 5 m ²) ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組 代表取締役社長 島 崎 祐 男
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 10 月 21 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	7, 579, 000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 75, 900 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	7, 654, 900 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 11 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 11 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・アスファルト殻処分量の増