

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	道路維 ー 2 7 市道下川原南陣場線舗装補修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字鶴田地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 ・ 舗装工 L = 4 0 3 . 0 m (A = 8 0 6 m ²) ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 11 月 15 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	5, 170, 000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 881, 100 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	6, 051, 100 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 18 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 18 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・ 舗装工の増