

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	道路維 ー 34 市道花輪小坂線側溝補修工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字中ノ崎地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修工事 ・側溝工（VS300型ほか）L=30.9m ※週休2日制対象工事
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市花輪字葉ノ木谷地99 株式会社コスケー鹿角 代表取締役 石川 正 則
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 10 月 17 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	2,695,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	①・減 162,800 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	2,857,800 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 25 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 23 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 25 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・集水樹工の増