

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名		道路維 ー 6 市道城山線舗装補修工事
工 事 箇 所		鹿角市尾去沢字軽井沢地内
工 事 種 別 及 び 概 要		補修工事 ・ 舗装打換工 L=6 1. 0 m（A = 4 1 4 m 2） ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日		令和 6 年 7 月 12 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		2, 970, 000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）		増・減 53, 900 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		3, 023, 900 円
変 更 前 の 工 期		着手 令和 6 年 5 月 17 日 ～ 完成 令和 6 年 7 月 29 日
変 更 後 の 工 期		着手 令和 6 年 5 月 17 日 ～ 完成 令和 6 年 7 月 29 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・ 下層路盤工の増	