

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名		道路維 ー 7 市道城山線舗装補修工事（その2）
工 事 箇 所		鹿角市尾去沢字新堀地内
工 事 種 別 及 び 概 要		補修工事 1 工区 ・舗装打換工 L=120.0m（A=730m ² ） 2 工区 ・舗装工 L= 21.0m（A=122m ² ） ※週休2日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組 代表取締役社長 島 崎 祐 男
変 更 契 約 締 結 日		令和 6 年 7 月 19 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		5,544,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）		増・減 347,600 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		5,891,600 円
変 更 前 の 工 期		着手 令和 6 年 5 月 17 日 ～ 完成 令和 6 年 7 月 29 日
変 更 後 の 工 期		着手 令和 6 年 5 月 17 日 ～ 完成 令和 6 年 7 月 29 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・舗装版取り壊しの増	