

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	道路（交） ー 1 市道花輪小坂線舗装補修工事（繰越）
工 事 箇 所	鹿角市十和田山根字不動沢地内
工 事 種 別 及 び 概 要	補修事業 ・路上路盤再生工 L=93.0m (A=608㎡) ・アスファルト舗装工 L=93.0m (A=608㎡) ※週休2日制対象工事
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 9 月 20 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	9,878,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	(増)・減 9,900 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	9,887,900 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 6 月 14 日 ～ 完成 令和 6 年 10 月 28 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 6 月 14 日 ～ 完成 令和 6 年 10 月 28 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・路上路盤再生工の減 ・舗装工の増