

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名		上水工 ー 1 市道毛馬内中央線配水管更新工事
工 事 箇 所		鹿角市十和田毛馬内字城ノ下 地内
工 事 種 別 及 び 概 要		工事 配水管（PEΦ100） L=86.2m 配水管（VPWΦ100） L=12.1m 配水管（PEΦ75） L=86.0m 給水接続 N=17箇所 ※週休2日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		秋田県鹿角市十和田毛馬内字城ノ下74-10 株式会社イトウ建材店 代表取締役 池 田 拓 世
変 更 契 約 締 結 日		令和 6 年 11 月 22 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		16,280,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）		増・減 137,500 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		16,417,500 円
変 更 前 の 工 期		着手 令和 6 年 6 月 7 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 29 日
変 更 後 の 工 期		着手 令和 6 年 6 月 7 日 ～ 完成 令和 6 年 12 月 20 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・配水管布設工の増 ・給水管布設工の減	