

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名		受（道） ー 2 柴平小学校駐車場ほか舗装補修工事
工 事 箇 所		鹿角市花輪字高市向地内
工 事 種 別 及 び 概 要		工事 1 工区 舗装工 L = 2 4 . 0 m （A = 6 3 5 m ² ） 2 工区 舗装工 L = 7 . 5 m （A = 4 5 m ² ）
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所		秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日		令和 6 年 8 月 23 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		4,818,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）		増・減 64,900 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）		4,882,900 円
変 更 前 の 工 期		着手 令和 6 年 7 月 19 日 ～ 完成 令和 6 年 9 月 6 日
変 更 後 の 工 期		着手 令和 6 年 7 月 19 日 ～ 完成 令和 6 年 9 月 6 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・舗装工の増	