

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	住 ー 1 新堀住宅屋根改修工事
工 事 箇 所	鹿角市尾去沢字新山地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 板金屋根改修（カバー工法） 1 式 雪止金具取付 1 式 B－4 屋根軒先補修 1 式 ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市十和田毛馬内字森崎17-1 有限会社十和田板金工業所 代表取締役 柳 沢 富美男
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 7 月 26 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	25,850,000 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）	増・減 71,500 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	25,921,500 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ～ 完成 令和 6 年 8 月 30 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ～ 完成 令和 6 年 8 月 30 日
変 更 の 理 由	○変更事項 ・屋根軒先補修の増