

変更契約締結の内容に関する調書

令和7年12月17日公表

工 事 名	受(築)ー15 八幡平なかよしセンター照明設備更新工事
工 事 場 所	鹿角市八幡平小豆沢碓 地内
工事種別及び概要	照明設備更新 1式
契約の相手方の商号 又は名称又は住所	鹿角市花輪字妻ノ神9-5 有限会社 海沼電気工事 代表取締役 海沼 利幸
変更契約締結日	令和7年12月17日
変更前の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	21,010,000円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	△11,000円
変更後の契約額 (消費税及び地方消費税含む)	20,999,000円
変 更 前 の 工 期	着手 令和7年8月8日 ～ 完成 令和7年12月19日
変 更 後 の 工 期	着手 令和7年8月8日 ～ 完成 令和7年12月19日
変 更 の 理 由	・ 処分数量の変更 (減)