

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	河川 ー 5 旧福士川河川整備工事（その 2）
工 事 箇 所	鹿角市花輪字蒼前平地内
工 事 種 別 及 び 概 要	整備工事 ・河道浚渫工 L = 1 1 0 . 0 m（V = 1 9 0 m ³ ） ※週休 2 日制対象工事
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字妻ノ神39-1 株式会社環美 代表取締役 桑 原 佳 之
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 9 月 27 日
変 更 前 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	2, 857, 800 円
変 更 額 （消費税及び地方消費税含む）	増・減 74, 800 円
変 更 後 の 契 約 額 （消費税及び地方消費税含む）	2, 932, 600 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 7 月 19 日 ～ 完成 令和 6 年 9 月 30 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 7 月 19 日 ～ 完成 令和 6 年 9 月 30 日
変 更 の 理 由	変更事項 ・施工延長の増