

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 12 月 9 日公表

工 事 名	農災 ー 7 1 用野目川向地区農業用施設災害復旧工事
工 事 箇 所	鹿角市花輪字用野目川向 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	災害復旧事業 1－1 3 5 用野目川向 道路 土羽復旧 L＝4 3 m V＝4 2 2 3 m3 舗装工 A＝1 2 9 m2 付帯工 N＝1 式
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市花輪字小坂26-4 株式会社村木組 代表取締役 村 木 通 良
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 11 月 18 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	50,952,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 41,800 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	50,993,800 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 29 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ～ 完成 令和 6 年 11 月 29 日
変 更 の 理 由	変更概要 ・残土処理量および縦排水延長の増 ・芝付工面積及び既設構造物撤去量の減