

変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	産入工 ー 3 甲岳台展望台林道整備工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田大湯字大湯国有林 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 【週休 2 日制対象工事】 ・砂利舗装工 L = 1 . 7 km
契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	秋田県鹿角市十和田大湯字中田1-3 株式会社石川組 代表取締役社長 島 崎 祐 男
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 10 月 3 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	36,850,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 41,800 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	36,891,800 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ～ 完成 令和 6 年 10 月 21 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 5 月 24 日 ～ 完成 令和 6 年 10 月 21 日
変 更 の 理 由	変更概要 ・熊対策鳴物および立入禁止看板の追加