変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	住 ー 3 寺ノ上住宅外壁等改修工事
工 事 箇 所	鹿角市十和田毛馬内字寺ノ上地内
工 事 種 別 及 び 概 要	工事 外壁改修工事 1式 屋根塗装工事 1式 ※週休2日制対象工事
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市花輪字新田町16-48 株式会社カンザイ 代表取締役 越 後 健 夫
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 10 月 21 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	21,890,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 2,086,700 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	23,976,700 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 9 日 ~ 完成 令和 6 年 10 月 28 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 8 月 9 日 ~ 完成 令和 6 年 11 月 15 日
変 更 の 理 由	○変更事項 ・浴室軸組腐朽部交換の増 ・浴室内部改修の増