変更契約締結の内容に関する調書

令和 6 年 11 月 1 日公表

工 事 名	農災 ー 60 山田地区農業用施設災害復旧工事
工 事 箇 所	鹿角市八幡平字山田 地内
工 事 種 別 及 び 概 要	災害復旧事業 1-104 山田 頭首工 堰体工L=8.1m 護床ブロック (1t) N=21個
契約の相手方の商号 又は名称及び住所	秋田県鹿角市八幡平字長嶺川原9-2 有限会社阿部工務店 代表取締役 阿 部 勉
変 更 契 約 締 結 日	令和 6 年 6 月 28 日
変 更 前 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	15,895,000 円
変 更 額 (消費税及び地方消費税含む)	増・減 48,400 円
変 更 後 の 契 約 額 (消費税及び地方消費税含む)	15,943,400 円
変 更 前 の 工 期	着手 令和 6 年 3 月 7 日 ~ 完成 令和 6 年 9 月 30 日
変 更 後 の 工 期	着手 令和 6 年 3 月 7 日 ~ 完成 令和 6 年 9 月 30 日
変 更 の 理 由	○変更事項 ①旧堰体取壊し数量の減 ②流木撤去処分費の追加